

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3/2013**  
**Uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**

**1. Zmluvné strany :**

- 1.1. Objednávateľ : Obec Malé Zálužie  
Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady  
Štatutárny zástupca Emília Strihová – starostka obce  
IČO 00656160  
Tel. 037/7894061
- 2.1. Zhotoviteľ : M-Homza s.r.o , Nové Sady 138, 951 24 Nové Sady  
Štatutárny zástupca Miroslav Homza – konateľ spoločnosti  
IČO 44532571  
IČ DPH SK2820002383  
Obchod. Reg.: okr.súd Nitra č.v.23644/N  
Bankové spojenie : 0234345490/0900

**1. Doba plnenia – mení sa :**

- 1.1. Na základe skutočne vykonaných prác ku dňu 25.11.2013 zmluvné strany dojednávajú dobu plnenia – ukončenie prác do 20.12.2013 .

**5. Plnenie – dopĺňa sa:**

- 5.4. V prípade , že zhotoviteľ nedohotoví dielo do zmluvne dohodnutého termínu t.j. do 30.11. 2013 objednávateľ do tohto termínu vyplatí zhotoviteľovi zálohu vo výške 10 000 €. Zvyšná dohodnutá suma bude vyplatená po odovzdaní diela, najneskôr však 20.12.2013


**6. Záverečné dojednania – dopĺňa sa :**

- 7.5. Ostatné dojednania zmluvy ostávajú v platnosti.  
7.6. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Podpis strán :

V Malom Záluží 25.11.2013

Objednávateľ :



Zhotoviteľ :

**M-HOMZA** s.r.o.  
951 24 NOVÉ SADY 190  
IČO: 44 532 571 DIČ: 2820002383  
IČ DPH: SK2820002383  
OR OS Nitra, odd. Sro, vl.č. 23644/N